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ABSTRACT

This work consists in an exposition of the activities to be developed when
it is necessary to perform a U-209 Type Submarine’s refit and modernization, considering the aspects
from planning to final sea acceptance trials of the Submarine.

Works start with the reception of the customer’s specific needs, where
the programmed maintenance routine and the modernization projected to be developed during the
period of Submarine’s refit are included.

Subsequently, the Shipyard’s Projects Team studies the technical
feasibility to execute the customer’s requirements, considering skilled labor force resources, materials,
services and direct expenses. Then, the respective commercial management evaluates and negotiates
with the customer the acceptance of the commercial offer for the works to be performed, time limits,
and terms of payment. Finally, the respective contract is written.

The Shipyard programs the necessary skilled labor force resources,
services and infrastructure to perform the Submarine’s refit and modernization works.

Submarine arrival to the Shipyard, inspection and arrival trials to the
equipment that will take part in during the refit works.

Manage the equipment and spare parts, performance of the programmed
refit and modernization works in charge of the different Shipyard’s workshops.

Harbor and at sea accepiance trials to each of the intervened systems.

OBJETIVO DE LA RECUPERACION DE UN tren en una etapa de obsolescencia logistica
SUBMARINO (REFIT) y técnica, con el objeto de mejorar su capaci-
dad bélica y operacional.

Llevar al Submarino y sus sistemas
lo mas préximo que sea posible a sus caracte-
risticas de disefio, de acuerdo al marco presu-
puestario asignado, con el propésito de recu-
perar su potencial bélico, mejorar su

El CICLO DE RECUPERACION DE UN
SUBMARINO 209

Considerando un ciclo de operacion

confiabilidad y dejarlo apto para el cumplimien- de 6 afios, este tipo de Submarinos se rige por
to de sus roles durante su siguiente periodo la siguiente rutina de mantenimiento:

operacional. ¢  Periodo de Automantencién (P.A.M.):
Cada 3 meses, con una duracién de 20

dias.
OBJETIVO DE LA MODERNIZACION DE e Periodo Intermedio de Dique (P..D.):
UN SUBMARINO Cada 18 meses, con una duracion de 60

dias.
|ncorp0ra|— los avances tecno]égicos - Periodo de Refit: Cada 6 anos, con una
al Submarino y a sus sistemas que se encuen- duracién promedio de 15 meses depen-
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damentar prioritariamente la decision de ejecu-
tar o no un determinado trabajo.

Con estos antecedentes se estable-
ce el estado real de los sistemas y equipos, y
se determinan los trabajos a ejecutar teniendo
presente que se requiere operar de manera
confiable durante un periodo de 6 anos.

También se considera la modemiza-
cion de equipos y sistemas que se encuentren
en una etapa muy avanzada de obsolescencia
logistica y técnica.

Una vez definidos por el cliente los
trabajos a ejecutar, se debe elaborar, con la
debida anticipacion, el Listado Anticipado de
Material (L.A.M.), que incluye los repuestos a
adquirir por parte del cliente y los repuestos
que se fabricaran en ASMAR (T), ya que la
variable principal que dilata una recuperacion
son estos elementos. Normalmente, el Asti-

subcontratos, arriendo de aeronave y bu-
que blanco para pruebas finales en la
mar, combustible y lubricantes para las
pruebas finales del Submarino, etc.

Lo anterior permite generar una coti-
zacion itemizada de cada uno de los trabajos
solicitados y la programacion proyectada de
la recuperacion, las que son enviadas al cliente
para su analisis y aprobacion.

Una vez que el cliente efectua la re-
vision y ajuste de los trabajos a ejecutar se-
gun sus recursos disponibles, se definen los
eventos de |la recuperacion con el informe de-
tallado y definitivo que incluye fechas cardina-
les, actividades criticas, |6gica del proyecto y
malla de programacion.

La programacion incluye aproximada-
mente los 2000 items que dan origen a 15.000
tareas. Se debe considerar gue en la recupe-
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